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Exemple de répartition des travaux de continuité



Exemple de répartition de travaux de continuité



Bénéfice des travaux de continuité écologique



Exemple de travaux de renaturation

Ouvrage de Mortvieux : ROE 13122

Dénivelé de 1.04 m selon ICE du 7/06/11

Impact majeur à la montaison d’sp cibles

Situé sur le Beuvron : FRHR 350

(Linéaire de 31 kms sur un BV de 126 km2)

Situé à 4 kms de la confluence avec la 

Sélune, en rive gauche

Situé au milieu de 4 ouvrages Grenelle sur 

le Beuvron, en liste 2 au titre du 214.17

ST-JAMES

Localisation du site

Ouvrage de Mortvieux

 à St-Senier-de-Beuvron



Présentation du site de Mortvieux

Projet de renaturation :

-Sur 3 parcelles cadastrales

-1 seul propriétaire/exploitant

Contexte foncier



Renaturation sur le Beuvron (50)

Etapes du projet



Travaux de renaturation

Maîtrise d’ouvrage :



Travaux de renaturation

Travaux préalables :

Abattage de 130 peupliers Déplacement d’un poteau EDF



Travaux de renaturation

Travaux de terrassement :

Terrassement du nouveau lit avec gabarit : 550m*5m*1.5m



Travaux de renaturation

Travaux de recharge :

Recharge du nouveau lit avec 1600T en 0/500 et 600T en 0/150 sur 0.4m



Travaux de renaturation

Travaux de diversification :

Terrassement du nouveau lit avec l’alternance de fosses/radiers



Travaux de renaturation

Mise en eau :

Ouverture amont progressive Pêche de sauvegarde



Travaux de renaturation

Aménagements de la parcelle après terrassement :

Ensemencement de la parcelle Bornage des limites cadastrales



Travaux de renaturation

Autocritique du chantier :

- Manque « d’état des lieux » initial

- Manque de granulats de petits diamètre 20/40

- Manque de granulats de gros diamètre 500

- Manque de matière organique

- Manque de communication



Travaux de renaturation

Autocritique du chantier :

- Bonne implication des riverains

- Bon partenariat entre les acteurs

- Bonne planification des travaux

- Chantier enthousiasmant



Renaturation sur le Beuvron (50)


