

DOSSIER DE SEANCE

RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX LITTORALES

COMITE DE PILOTAGE
22 MARS 2018

PILOTES



ORGANISMES
IMPLIQUES



Communes concernées du territoire de la communauté de communes
Coutances Mer et Bocage ainsi que les communes voisines

Syndicat Mixte de la Souilles

SOMMAIRE

PREAMBULE	3
PROGRAMME DE LA REUNION.....	4
CARTOGRAPHIE	5
GROUPE DE TRAVAIL – CONTROLE	6
GROUPE DE TRAVAIL – AGRICULTURE BASSIN VERSANT.....	8
GROUPE DE TRAVAIL – AGRICULTURE PACAGE.....	10
GROUPE DE TRAVAIL – ASSAINISSEMENT.....	12
GROUPE DE TRAVAIL – CONCHYLICULTURE	14
NOTES	16

PREAMBULE

La communauté de communes Coutances Mer et Bocage et les services de l'Etat se sont associés dans une opération de reconquête de la qualité des eaux littorales sur le secteur des havres de la Sienne et de la Vanlée. En effet, les eaux littorales de ce secteur connaissent depuis plusieurs années des contaminations bactériologiques portant préjudice aux usages, à l'économie et à l'attractivité du territoire.

La mise en œuvre opérationnelle du plan de reconquête de la qualité des eaux littorales est assurée par différents groupes de travail thématiques dont les réflexions sont orientées par un comité de pilotage (*COPIL*) et dont l'action est coordonnée par un comité technique (*COTECH*). Le *COPIL* s'est réuni le 26 septembre afin d'initier cette démarche et le *COTECH* s'est réuni à quatre reprises (*13/10/2017 ; 05/12/2017 ; 22/01/2018 ; 12/03/2018*). Tous les acteurs concernés se sont mobilisés au sein des groupes de travail afin de définir les actions prioritaires et de les mener dans les meilleurs délais dans les domaines de l'assainissement, de l'agriculture et de la conchyliculture. Deux groupes transversaux en charge respectivement des contrôles sur le terrain et de la mise à disposition de l'information à tous les membres des groupes, via une plateforme collaborative, apportent leur appui à la démarche.

Le présent dossier de séance propose une synthèse détaillée des plans d'actions, de l'état d'avancement des actions engagées ainsi que les pistes d'orientation des opérations prioritaires à programmer au niveau de chaque groupe de travail thématique.

Ce dossier est proposé aux participants à la réunion du comité stratégique de pilotage de l'opération du :

jeudi 22 mars à 15 h 45
Espace Culturel
3, Avenue du Président Roosevelt
50 230 AGON - COUTAINVILLE

PROGRAMME DE LA REUNION

15 h 45 – ACCUEIL

→ Par les représentants des pilotes de l'opération :

- Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage (C.M.B.)
- Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche (D.D.T.M.50)

16 h 00 – INTRODUCTION

→ Par Monsieur Jacky BIDOT – Président de Coutances Mer et Bocage

16 h 15 – PRESENTATION DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

→ Par les représentants des pilotes de l'opération :

- Madame Claire DAGUZÉ (D.D.T.M.50)
- Monsieur Maxime GONY (Coutances Mer et Bocage)

16 h 30 – TEMPS D'ECHANGES


→ Discussions autour de l'opération de reconquête de la qualité des eaux littorales :

- Table ronde :
 - Monsieur Jean-Marc SABATHÉ – Préfet de la Manche
 - Monsieur Hervé MORIN – Président de Région Normandie
 - Monsieur Marc LEFEVRE – Président du Conseil Départemental de la Manche
 - Monsieur Pascal FERREY – Président de la Chambre d'Agriculture de la Manche
 - Monsieur Thierry HELIE – Président du Comité Régional de la Conchyliculture Normandie Mer du Nord
 - Monsieur Frédéric CHAUVEL – Directeur Territorial et Maritime des Bocages Normands de l'Agence de l'Eau Seine - Normandie
 - Monsieur Jacky BIDOT – Président Coutances Mer et Bocage
- Questions / Réponses
- Validation des axes principaux d'orientations
- Etc.

17 h 45 – CONCLUSION

→ Par Monsieur Jean-Marc SABATHÉ – Préfet de la Manche

CARTOGRAPHIE



GRUPE DE TRAVAIL – CONTROLE

ORGANISMES IMPLIQUES

- Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche
- Communauté de communes Coutances Mer et Bocage
- Conseil départemental de la Manche
- Comité régional de la conchyliculture
- Agence régionale de santé
- Agence française de la biodiversité

PILOTE

OBJECTIFS ATTENDUS

- Réaliser des prélèvements et transmettre aux pilotes de groupes de travail les informations sur les sources de pollution potentielles identifiées.
- Informer les responsables de ces potentielles sources de pollution des constats effectués les concernant.
- Informer les pilotes de groupes thématiques des constats effectués concernant leur champ de compétence afin qu'ils prennent contact avec les responsables des pollutions pour vérifier la réalité et les causes de la pollution et qu'ils prennent les mesures correctives.

En cas de pollution avérée et d'absence de mesures correctives, les procédures de sanctions administratives et/ou pénales prévues par la réglementation seront diligentées par les services de police compétents.

SYNTHESE DES ACTIONS MENEES ET A VENIR – COURT, MOYEN ET LONG TERME

A la suite de la campagne de contrôle terrain annoncée lors de la réunion du COPIL du 26 septembre 2017, douze cas de pollution potentielle ont été identifiés. Ces constats ont fait l'objet d'un travail interne d'identification par la DDTM des personnes ou structures potentiellement responsables, puis de l'envoi à leur attention d'un courrier co-signé par la DDTM et le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage. Ces courriers ont été envoyés également pour information aux maires des communes concernées.

Les pilotes des groupes de travail thématiques concernés vont désormais prendre contact avec les personnes et structures identifiées afin de rechercher des solutions par rapport aux problèmes identifiés. Le groupe « contrôle » a vocation à être activé par les pilotes des groupes thématiques en cas de suspicion de pollution nécessitant un contrôle et/ou prélèvement sur le terrain.

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
Réaliser des prélèvements et transmettre aux pilotes de groupes de travail les informations sur les cas identifiés	Réaliser des campagnes de prélèvements	2017	Réalisés	/	OUI
	Définir sur la base des résultats de prélèvement les situations de pollutions potentielles	2017	En cours	Notification d'un seul règlement	NON

* Hors moyens propres engagés par les structures membres du COTECH

GROUPE DE TRAVAIL – AGRICULTURE Bassin Versant

ORGANISMES IMPLIQUES

PILOTE

- Chambre d'agriculture
- Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche
- Direction départementale de la protection des populations de la Manche
- Agence de l'eau Seine - Normandie
- Communauté de communes Coutances Mer et Bocage
- Sage côtiers ouest Cotentin
- Syndicat mixte de la Souilles
- Syndicat de la Sienne
- Syndicat mixte des bassins versants des côtiers granvillais

OBJECTIFS ATTENDUS

- Sensibiliser les agriculteurs sur les enjeux liés à la qualité des eaux et aux dispositions à mettre en œuvre.
- Accompagner des exploitations agricoles concernées par des problèmes de pollution.
- Identifier et susciter la mise en place d'actions volontaires à l'échelle des parcelles agricoles et des sièges d'exploitation.
- Engager une coordination entre les acteurs de bassins versants pour une dynamique à moyen terme.

SYNTHESE DES ACTIONS MENEES ET A VENIR – COURT, MOYEN ET LONG TERME

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
Diagnostiquer et accompagner les agriculteurs du secteur dans la mise aux normes et l'aménagement des sièges d'exploitations	Mener un accompagnement individualisé sur les exploitations ciblées pour des problèmes de pollutions	Février - mars 2018	En cours	Nombre d'agriculteurs rencontrés/Nombre d'agriculteurs ciblés	NON
	Accompagner les agriculteurs dans l'aménagement des sièges d'exploitation ou l'augmentation des capacités de stockage des effluents au-delà des objectifs réglementaires afin de mieux adapter les vidanges de fosses aux conditions climatiques	Juin 2018 à 2019	A engager	Nombre d'agriculteurs rencontrés Superficie représentative à l'échelle du bassin versant Nombre de projets accompagnés	OUI

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
	Vérifier le dimensionnement d'ouvrages de stockage des effluents	Juin 2018 à 2019	En cours (zones vulnérables)	Nombre d'agriculteurs rencontrés Nombre de projets accompagnés	OUI (hors zones vulnérables)
Adapter les pratiques d'épandages et culturales	Initier des diagnostics et des accompagnements pour l'adaptation des pratiques d'épandage et culturales dans le bassin versant par exemple en encourageant la mise en place de couverture des sols ou des aménagements pour limiter l'érosion et le ruissellement	Juin 2018 à 2019	A engager	Nombre de groupe et d'agriculteurs concernés	OUI
Aménager les berges et abreuvoirs le long des cours d'eau	Faire un état des lieux des travaux d'aménagement déjà réalisés	Diagnostic en 2018 et travaux en 2019	En cours	Linéaire de cours d'eau diagnostiqué	NON
	Initier la démarche de réalisation d'un diagnostic de territoire pour les secteurs non encore concernés par des opérations d'aménagement	à partir de juin 2018	A engager	Diagnostics réalisés	OUI
Transversal	Organiser des réunions d'information et de sensibilisation à destination des agriculteurs ou exploitants sur le bassin versant → Mobiliser les agriculteurs sur des groupes de travail	Février - mars 2018	Réalisé <i>les 5, 6 et 7 mars</i>	Nombre d'agriculteurs invités / présents (et superficie représentative) <i>342 lettres envoyées / 45 agriculteurs présents</i>	NON
	Communication sur cette démarche durant tout le processus Coordination des acteurs et suivi des actions	Mars 2018 à 2019	Initié <i>dans le cadre des réunions avec les agriculteurs</i>	Nombre et nature des moyens de diffusion Nombre de réunion, échanges	OUI
	Organisation des réunions de démonstration sur des pratiques spécifiques et sur les techniques de gestion des effluents	à partir de mai 2018	A engager	Nombre d'agriculteurs invités / présents	NON

GROUPE DE TRAVAIL – AGRICULTURE Pacage

ORGANISMES IMPLIQUES

- Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche
- Chambre d'agriculture
- Association pastorale des havres de la côte Ouest du Cotentin
- Communauté de communes Coutances Mer et Bocage

PILOTE

OBJECTIFS ATTENDUS

- Définir et mettre en œuvre des mesures spécifiques pour la gestion des herbus présents sur le domaine public maritime relevant de l'État et des collectivités afin de limiter les transferts bactériologiques lors des épisodes de submersions des herbus.

SYNTHESE DES ACTIONS MENEES ET A VENIR – COURT, MOYEN ET LONG TERME

Une opération test de dénombrement des ovins présents à un instant donné sur les herbus a été réalisée fin 2017 au moyen d'acquisition d'images par drone. Les écarts constatés ont fait l'objet d'un rappel de leurs obligations aux éleveurs concernés et à l'association pastorale.

A la demande de la DDTM, un arrêté municipal a été pris par la commune de Tourville-sur-Sienne le 1^{er} février 2018. Il prévoit les mêmes périodes de retrait avant les grandes marées que celles imposées aux exploitants des herbus situés sur le domaine public maritime, ainsi qu'une limitation du chargement à 50 « unités gros bétail » (UGB), c'est-à-dire à environ 200 ovins. Un travail analogue est mené sur la commune d'Orval pour limiter le chargement à 7,5 UGB (50 ovins) et le maire vient de prendre un arrêté en ce sens.

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
Adapter les périodes de retraits anticipés avant les grandes marées	Avoir un consensus entre les éleveurs et les conchyliculteurs sur les périodes de retrait imposées	mars 2018	Réalisé (pour l'année 2018)	consensus pour l'année 2018	NON
	Rappeler aux éleveurs les conditions à respecter pour les remises à l'herbus après les périodes de retrait	mars 2018	Réalisé (pour l'année 2018)	éléments communiqués à l'association et aux éleveurs	NON
Identifier des parcelles de replis pouvant être mises à disposition des éleveurs	Cartographier les parcelles de repli utilisées par chaque éleveur d'ovins	2018	En cours	Ensemble de la zone d'étude cartographiée	NON
	Identifier les éleveurs à fort risque de déficit de parcelles de repli	mars 2018	En cours	Nombre de questionnaires envoyés aux éleveurs, complétés par ceux-ci et	NON

* Hors moyens propres engagés par les structures membres du COTECH

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
				exploités par le groupe de travail	
	Rechercher des parcelles pouvant être mises à disposition des éleveurs en déficit en partenariat avec les communes, SAFER, conservatoire du littoral et chambre d'agriculture	2018 - 2019	En cours	Respecter le ratio de 1 ha de surface de repli pour 50 brebis	OUI
Vérifier le respect des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime	Rechercher l'effectif réel de moutons de chaque éleveur	2018	Réalisé <i>(pour l'année 2018)</i>	Croisement des informations disponibles réalisé chaque année	NON
	Travailler sur le marquage des animaux afin qu'il soit plus visible	2018	Réalisé	Rappel fait aux éleveurs par l'association pastorale	NON
	Réaliser des contrôles ciblés	2018	Planifié	Nombre de contrôles	NON
Conserver l'utilisation du DPM pour une activité exclusivement économique	Identifier les éleveurs pluriactifs ou retraités utilisant les herbus pour le pacage des ovins ainsi que les effectifs en ovins correspondants	2018	En cours	Nombre d'éleveurs concernés et nombre d'ovins correspondants	NON
	Modifier éventuellement (à confirmer) la prochaine autorisation d'occupation du domaine public (AOT) maritime pour limiter le pacage aux éleveurs en activité	2020	A engager	AOT modifiée	NON
Accompagner les éleveurs dans l'aménagement des herbus et des bergeries	Accompagner les éleveurs dans la mise en place de clôtures mobiles	2018	A engager	Aucun ovin en divagation	OUI
	Accompagner les éleveurs dans le choix de la localisation et l'aménagement des bergeries sur le littoral	2018	A engager	Aucune bergerie en situation de submersion marine	OUI

* Hors moyens propres engagés par les structures membres du COTECH

GROUPE DE TRAVAIL – ASSAINISSEMENT

ORGANISMES IMPLIQUES

- Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche
- Communauté de communes Coutances Mer et Bocage
- Maires et représentants des communes concernées
- Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées
- Conseil départemental de la Manche – notamment SATESE
- Agence de l'eau Seine Normandie
- Agence régionale de la Santé

PILOTE
PILOTE

OBJECTIFS ATTENDUS

- Auditer et Diagnostiquer les systèmes d'assainissement (*collectifs et non-collectifs*) à enjeux.
- Définir et mettre en œuvre un plan pluriannuel d'actions préventives et curatives sur les thématiques de la gestion des eaux usées, des eaux de pluies, voire eau de mer.
- Rationaliser et homogénéiser les modes de gestion des eaux sur le territoire.

SYNTHESE DES ACTIONS MENEES ET A VENIR – COURT, MOYEN ET LONG TERME

Les actions entreprises seront menées prioritairement sur un premier secteur composé des communes littorales de Annoville, Hauteville-Sur-Mer, Lingreville, Montmartin-Sur-Mer et Regnéville-Sur-Mer, avant d'être élargies à un territoire plus étendu.

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
Harmonisation des documents réglementaires <i>à l'échelle de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage</i>	Elaborer un règlement d'assainissement collectif unique	Septembre 2018	65 - 70 %	Notification d'un seul règlement	NON
	Elaborer un règlement d'assainissement non collectif	Décembre 2017	Notifié Applicable	Notification d'un seul règlement	NON
	Mettre à jour les zonages d'assainissement	2018	Démarches initiées pour 12 communes	Existence d'un zonage validé	OUI
	SPANC – Etudier l'opportunité de création d'une zone à enjeux sanitaires et environnementaux	2018	Analyse avantages - inconvénients en cours	Taux de non-conformités (<i>type défaut de sécurité sanitaire</i>)	OUI

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
Connaissance des systèmes d'assainissement	Mettre en place des diagnostics permanents	2019	La démarche sera initiée à la réception des conclusions des études en cours	Quantité et Qualité des informations remontées automatiquement	OUI
	Schéma directeur eaux usées et eaux pluviales sur les 5 communes littorales <i>Annoville Hauteville-Sur-Mer Lingreville Montmartin-Sur-Mer Regnéville-Sur-Mer</i>	1 ^{er} trimestre 2018	Interventions réalisées sur les équipements avec des défauts avérés (<i>curages réseaux, réhabilitations postes de refoulement, etc.</i>)	Taux d'intervention sur les installations présentant des dysfonctionnements	NON → étude bénéficiant déjà d'aides
		2 ^{ème} et 3 ^{ème} trimestre 2018	Contrôles d'intégrité des réseaux et des Branchements à venir	Taux de réalisation de contrôles réalisés au mètre linéaire ou à l'unité	
		Avril 2018	Contrôle des réseaux internes aux campings à initier	Campings audités et diagnostiqués	
		3 ^{ème} trimestre 2018	Modélisation réseau eaux pluviales à engager	/	
		Octobre 2018	Programme pluriannuel d'investissements à engager	/	
	Mettre en conformité des installations d'assainissement non collectif non-conformes pour défaut de sécurité sanitaire dans les 5 communes littorales	Aout 2018	Lancement des 150 contrôles périodiques dès avril 2018 suite recrutement technicien SPANC	Taux de contrôles réalisés	OUI
Consolider la procédure de retrait des hébergements dits « sauvages »	1 ^{er} semestre 2018	Recensement exhaustif des installations en cours	Nombre d'hébergements illégaux recensés	NON	
	1 ^{er} semestre 2018	Analyse juridique et environnementale à initier			
Actions à moyen et long termes sur les systèmes d'assainissement du territoire	Renouveler et/ou réhabiliter les réseaux eaux usées, eaux pluviales et eaux de mer	2018 - 2028	Premières actions à définir dès les premiers retours des bureaux d'études	Linéaire de canalisations renouvelées et/ou réhabilitées	OUI
	<i>Exemple : Coutances, Gavray, etc.</i>	2019 – 2025 Etudes puis travaux	Premières actions à définir dès les premiers retours des bureaux d'études	Qualité des filières Eaux et Boues	OUI

GROUPE DE TRAVAIL – CONCHYLICULTURE

ORGANISMES IMPLIQUES

- Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche **PILOTE**
- Comité régional de la conchyliculture **PILOTE**
- Conseil départemental de la Manche
- Communauté de communes Coutances Mer et Bocage
- Commune de Lingreville
- Agence régionale de santé
- Direction départementale de la protection des populations de la Manche

OBJECTIFS ATTENDUS

- Garantir que l'activité conchylicole n'ait pas d'impact négatif sur la qualité microbiologique des eaux littorales.

SYNTHESE DES ACTIONS MENEES ET A VENIR – COURT, MOYEN ET LONG TERME

Des opérations de contrôle des conditions de dépôts de moules sous la taille commercialisable ont été menées en 2017 et seront poursuivies en 2018.

Le comité régional de la conchyliculture a établi un inventaire complet et géolocalisé des implantations des entreprises conchylicoles.

Des contrôles conjoints de la salinité, de la bactériologie et de la teneur en ammoniacque (*indicateur des eaux résiduelles issues du broyage des moules sous taille*) auront lieu début mai aux abords de ces mêmes entreprises. A la suite de ces contrôles, des procédures de régularisation au cas par cas des rejets non conformes seront engagées.

THEME	ACTIONS	DELAIS DE REALISATION	ETAT D'AVANCEMENT	PROPOSITION INDICATEUR	ENJEUX DE FINANCEMENT*
Gérer les zones de dépôt de moules sous taille commercialisable autorisées sur l'estran	Établir un document partagé entre les membres du groupe sur les dépôts de petites moules	2018	En cours	Document mis à disposition	NON
	Réduire à la source la production de petites moules en travaillant sur les densités d'ensemencement	2018	En cours	Information mise à disposition	NON
	Sensibiliser les conchyliculteurs au respect des dispositions de l'arrêté préfectoral autorisant les dépôts de petites moules sur l'estran	2018	En cours	Nombre de réunions d'information ou Nombre de courriers	NON
	Réaliser des contrôles sur le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral autorisant les dépôts de petites moules sur l'estran	2018	En cours	Nombre de contrôles réalisés et suites données aux contrôles	NON
	Proposer une, ou des, solution(s) alternative(s) au dépôt de petites moules sur l'estran	Décembre 2019 <i>à l'échéance de l'autorisation</i>	En cours	solution(s) mise(s) en place	OUI
Vérifier les conditions de rejets des entreprises conchyloles	Optimiser la gestion de l'eau et sa qualité	2018	En cours	Gain d'eau réalisé et incidence sur les résultats de contrôle ou d'autocontrôle	OUI → aménagement des entreprises
	Dresser l'inventaire géographique des entreprises conchyloles	2018	Réalisé	Inventaire mis à disposition	NON
	Réaliser des contrôles aux exutoires non répertoriés des entreprises conchyloles	2018	Planifié	Nombre de contrôles et pourcentage de non conformités	NON
	Régulariser au cas par cas les rejets non conformes	2018 et 2019	A engager	Nombre de dossiers régularisés	NON
	Etablir un document partagé entre les membres du groupe sur les rejets d'eaux des Zones d'Activités Maritimes et des entreprises conchyloles	2018	En cours	Document mis à disposition	NON
	Poursuivre les autocontrôles et les contrôles des rejets autorisés	2018	En cours	Nombre de contrôles par an	NON

